



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายดิเรก ประดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความหมายของการติดตามและการประเมินผล	๕
๒. วัตถุประสงค์	๗
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๘
๔. เครื่องมือการติดตามและการประเมินผล	๑๓
๕. ประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผลแผน	๑๔
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร	๑๖
๒. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๒๓
ส่วนที่ ๓ การดำเนินการติดตามและประเมินผล	
๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๙
๒. แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๓๒
๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	๓๓
ส่วนที่ ๔ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
➢ แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	๖๗
➢ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	๖๘
ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๗๙

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพื่อประชาชนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) เพราะฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายรายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทั้งนี้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารจึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒)

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุ่ล่งค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาค้นคว้าติดตามเพื่อจะ ขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้

ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าจะไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรม ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระฉับกระชวยของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑) แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร คำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติดปลอดภัยพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พันธุ์ และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลข่าวสาร นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลข่าวสาร และเขต อปท. ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ

บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

➤ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) หาระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กระบวนการ อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๗.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑.๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้

(๒.๑) แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ ๑

(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑

(๒.๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance
Indicator) และผลกระทบ (Impact) ดำเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ
หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม

(๒.๔) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลข่าวสารในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลข่าวสารในแต่ละยุทธศาสตร์

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์)

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลข่าวสาร (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๑) ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายสุทิน สุดไกร	ประธานกรรมการ (ประธานสภา อบต. ข้าวสาร)
๒	นายสุรพล เสนาชัย	กรรมการ (สมาชิก อบต.ข้าวสาร)
๓	นายระเบียง ผิวแก้ว	กรรมการ (สมาชิก อบต.ข้าวสาร)
๔	นายศรธรรม ไชยอยู่	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑ บ้านเม็ก)
๕	นายฉลอย โพนทอง	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๖ บ้านดอนหอ)
๖	นางสุพัทธธีรา ศรีโสตาพล	กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๗	นายเดชา สุวรรณงาม	กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๘	นายวีระ ชาวดอน	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๙	นายไสว พังคะบุตร	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๑๐	ส.อ.จรายุทธ เสนปัญญา	กรรมการ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร)
๑๑	นางศุภานัน ชันต์ภิญโญ	กรรมการ (หัวหน้าสำนักปลัด)

๑๐. คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวรัชณี เมาวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ส่วนที่ ๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

๑.๑ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนางองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

- ข้าวสารเป็นเมืองน่าอยู่ - จะน่าอยู่ได้ต้องปราศจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ มีราษฎรมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน
- คนมีการศึกษา - คนในพื้นที่ต้องได้รับการศึกษาทุกคน และทุกคนเคารพกฎหมาย, กติกาสังคม
- ใฝ่คุณธรรม - ยึดมั่นวัฒนธรรมประเพณีตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี มีหลักคุณธรรมยึดมั่น
- นำด้านเศรษฐกิจ - ประชาชนมีอาชีพหลักที่มั่นคง มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีผลผลิตหลักประจำตำบล มีหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี - ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีรายได้เพียงพอ ความเป็นอยู่ที่ดี

“ข้าวสารเป็นเมืองน่าอยู่ คนมีการศึกษา พัฒนาคุณธรรม นำด้านเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี”

พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

พันธกิจที่ ๒ การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ ๓ การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร

พันธกิจที่ ๔ การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พัฒนา อนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว

พันธกิจที่ ๕ การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.

พันธกิจที่ ๖ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

๑. การคมนาคมมีความสะดวก
๒. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
๓. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
๔. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
๕. เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ชำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด
๘. ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่ และปรับปรุงป่าเสื่อมโทรม
๙. การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๑๐. มีทรัพยากรน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากน้ำท่วม และฝนแล้ง

๑.๒ ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ๖ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และทั่วถึงเพียงพอ ประกอบด้วยการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนา

๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ระบบบำบัดน้ำเสียและสร้างร่องระบาย
๒. การพัฒนาระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง
๓. การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑. เพื่อปรับปรุง พัฒนาให้ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์
๒. เพื่อปรับปรุงและขยายไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกพื้นที่
๓. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการพัฒนาดังนี้

แนวทางการพัฒนา

๑. การป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ ๒

๑. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อพัฒนาให้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารเป็นพื้นที่สีเขียว และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนน่าอยู่ในอนาคต

๓. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๔. เพื่อให้ระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ระบบบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคต
๕. เพื่อให้มีสถานที่เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างพอเพียง
๖. เพื่อให้มีการจัดการวางแผนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง ประกอบด้วยการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้
๒. ส่งเสริมการลงทุนและการออมให้แก่ชุมชน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพ ขยายโอกาส และกระจายรายได้ให้กับประชาชน
๒. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
๓. เพื่อส่งเสริมการลงทุน การรวมกลุ่ม และการออมให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบล

๔. เพื่อจัดหาแหล่งวัตถุดิบ และจัดหาสถานที่ / แหล่งจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
๕. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๖. เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมและประเพณีพื้นบ้านในวันสำคัญของชาติ เช่น วันเด็ก วัน

สงกรานต์ ฯลฯ

๗. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการสร้างรายได้และขยายโอกาสอย่างยั่งยืน

๘. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน
๙. เพื่อปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในการประกอบอาชีพในท้องถิ่น รักและหวงแหนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ประกอบด้วยการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนา

๑. การป้องกัน รักษา ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน
๒. ส่งเสริมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
๓. ส่งเสริมการศึกษา และวัฒนธรรมในชุมชน
๔. ส่งเสริมสวัสดิการ นันทนาการ และการกีฬา
๕. ส่งเสริมสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน
๗. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ ๔

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าของประชาชนให้ดีขึ้น
๒. เพื่อรักษาคุณภาพ ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพและอนามัยของประชาชน
๓. เพื่อส่งเสริมด้านการรักษาระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน
๔. เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับการจัดผังเมือง และแผนงานเคหะชุมชน ให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคต
๕. เพื่อส่งเสริม การศึกษา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๖. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดระบบสวัสดิการ นันทนาการ และบริการให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงทุกชุมชน
๗. เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างทั่วถึง ทุกชุมชน ทุกเพศ ทุกวัย
๘. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
๙. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
๑๐. เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองการบริหาร ประกอบด้วยการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย
๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การเผยแพร่แนะนำ เกี่ยวกับกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวสาร

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ ๕

๑. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ของการบริหารองค์กร
๒. เพื่อส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน อบต.
๓. เพื่อปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน
๔. เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วยการพัฒนา ดังนี้

กลยุทธ์

๑. การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการให้บริการ
๒. การปรับปรุงและพัฒนารายได้
๓. การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
๔. การปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ ๖

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพการทำงานของบุคลากร
๒. เพื่อส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน อบต.
๓. เพื่อปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน
๔. เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์กร

๒.๓ เป้าประสงค์

- ๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ๒) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
- ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ๔) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่
- ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- ๖) การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

สูง

๒.๔ ตัวชี้วัด

- ๑) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้น

ร้อยละ ๕

- ๒) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการ

ร้อยละ ๘๐

- ๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่

๔) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

- ๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐

- ๖) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

- ๗) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข

- ๘) การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

สูงร้อยละ ๖๐

๒.๕ ค่าเป้าหมาย

- ๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

- ๒) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

- ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

- ๔) ชุมชนมีความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการสงเคราะห์ รวมทั้งการสร้างสังคมให้น่าอยู่

- ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๒.๖ กลยุทธ์

- ๑) พัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง

- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

- ๓) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป

สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

๖) ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

๑๒) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑) การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

๒) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ประชาชนให้ถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม

๓) การส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ให้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

๔) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่

๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๖) การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง

๑.๕ คำเป้าหมาย

(๑) มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

(๒) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง

(๓) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร

- (๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- (๕) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
- (๖) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
- (๗) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น
- (๘) องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น
- (๙) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๑๐) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

๑.๖ กลยุทธ์

- ๑) พัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
- ๓) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด
- ๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนabethาพของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนabethาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
- ๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกกระดับ
- ๖) ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
- ๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
- ๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
- ๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้
- ๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
- ๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

๑๒) พัฒนาพื้นที่ฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๑.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑) การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

๒) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ประชาชนให้ถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม

๓) การส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ให้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

๔) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่

๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๖) การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง

๑.๘ แผนงาน

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒) แผนงานการศึกษา

๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

๔) แผนงานเคหะและชุมชน

๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๖) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๗) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๘) แผนงานการเกษตร

๙) แผนงานงบกลาง

๑๐) แผนงานสาธารณสุข

๑๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑๒) แผนงานการพาณิชย์

๒. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strength-s)

- ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการต่างๆ
- ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน

จุดอ่อน (W : Weakness)

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน
- องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหามลพิษธรรมชาติ

โอกาส (O : Opportunity)

- จังหวัดอุดรธานี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุลยภาพระหว่างการกำกับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น

อุปสรรค (T : Threat)

- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
- นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน
- การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด

๑.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ นั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้าน	สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและแนวโน้มอนาคต
๑. ด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล	๑) ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของ อบต.	- การขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง	- ประชาชนในเขต อบต.	- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และสามารถเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
๒. ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าชั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษาครอบครัวยากจน	- สังคมในชุมชน	- เด็กนักเรียนในเขต อบต.	- มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน
	๒) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก	- การได้รับการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ	- ผู้สูงอายุและเด็กในเขต อบต.	- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ดี
	๓) ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในดำรงชีวิต	- การได้รับการดูแลผู้พิการ	- ผู้พิการในเขต อบต.	- ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตและทั่วถึง
	๔) ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง	- ที่อยู่อาศัย	- ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย	- ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรง

ด้าน	สถานการณ์สภาพ สิ่งแวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ขอบข่ายและปริมาณ ของปัญหา/ ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต
	๕) มีการระบาดของโรค อุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ	- ด้านสาธารณสุข	- ในเขต อบต.	- ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ
	๖) ประชาชนในพื้นที่ป่วย เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน ความดัน	- ด้านการแพทย์	- ประชาชนกลุ่ม เสี่ยงและผู้ป่วย	- ประชาชนหายจากการ เจ็บป่วย
	๗) ประชาชนบริโภค อาหารที่ปลอดภัย	- ด้านสาธารณสุข	- ประชาชนในเขต อบต.	- ประชาชนทราบและ สามารถเลือกบริโภค อาหารที่ปลอดภัยได้ ถูกต้อง
	๘) มีการขยายตัวของ ประชากรเพิ่มมากขึ้นทำ ให้เกิดการขยายตัวของ อาคารบ้านเรือนทำให้เกิด เป็นชุมชนแออัด	- ประชากร	- พื้นที่ในเขต อบต.	- ควบคุมการก่อสร้าง อาคารบ้านเรือนการ พิจารณาออกใบอนุญาต เพื่อไม่เกิดปัญหาจาก การก่อสร้างอาคาร
	๙) เยาวชนและวัยรุ่นติด เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อน วัยอันสมควร	- เยาวชนและวัยรุ่นใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์	- เยาวชนและวัยรุ่น ในเขต อบต.	- เยาวชนและวัยรุ่นมี อนาคตที่ดี
	๑๐) ประชาชนอายุตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจ สุขภาพประจำปี	- การได้รับการตรวจ สุขภาพ	- ประชาชนในเขต อบต. ที่อายุ ๓๕ ขึ้นไป	- ประชาชนที่อายุ ๓๕ ขึ้นไปได้รับการตรวจ สุขภาพทุกคน
	๗) ในเขต อบต. ไม่มี แหล่งท่องเที่ยวและ กิจกรรมการท่องเที่ยว	- การท่องเที่ยว	- ในเขต อบต.	- มีแหล่งท่องเที่ยวใน เขต อบต. และส่งเสริม กิจกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น
	๑๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและปัญหา ท้องถิ่นถูกกลืนเลือนไปมาก	- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ ปัญหาท้องถิ่น ถูกกลืน เลือนไปมาก	- ประชาชนในเขต อบต.	- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ ปราชญ์ชาวบ้านใน โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น ตัวอย่างแก่เยาวชนและ ประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ไม่ถูกกลืนและคง อยู่สืบไป
	๑๒) การจราจรบนถนนมี เพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิด อุบัติเหตุขึ้นได้	- การจราจร	ประชาชนที่สัญจรไป มาบนถนน	มีระบบควบคุม การจราจร เช่น ติดตั้ง สัญญาณจราจรเพื่อ เตือนให้ระมัดระวัง

ด้าน	สถานการณ์สภาพ สิ่งแวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ขอบข่ายและปริมาณ ของปัญหา/ ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต
	๑๓) มีการทำลายและลัก ขโมยทรัพย์สินของ ประชาชนและราชการ รวมทั้งเกิดการทะเลาะ วิวาทกันในชุมชน	- การรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	- ประชาชนและส่วน ราชการ	- มีการป้องกันและ รักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนละส่วน ราชการ เช่น การติดตั้ง กล้องวงจรปิด การให้ ผู้นำ อปพร. ควบคุม และระงับเหตุทะเลาะ วิวาท
	๑๔) ประชาชนที่สูบบุหรี่ จำนวน ๓๐๐ คน	- การดำเนินการตาม กฎหมาย กรณีที่ฝ่าฝืน กฎหมาย	- ประชาชนที่สูบ บุหรี่และดื่มสุรา	- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ และเลิกดื่มสุรา
๓. ด้านการพัฒนาด้าน การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	๑) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง และที่สาธารณะยังไม่ สามารถดำเนินการ ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด	- ไฟฟ้า	- ทางและที่ สาธารณะในเขต อบต.	- ทางและที่สาธารณะมี แสงสว่างเพียงพอ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไป มาและป้องกันการเกิด อาชญากรรมได้
	๒) หมู่บ้านขยายมากขึ้น ระบบระบายน้ำยังไม่ เพียงพอ	- ราง/ท่อระบายน้ำ	- พื้นที่ใน อบต.	- มีรางระบายน้ำ สามารถระบายน้ำได้ สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง กลิ่นเหม็นก่อความ รำคาญ
	๓) ถนนในตำบลยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง และ เป็นหลุมเป็นบ่อ	- ถนน	- ทางและที่ สาธารณะในเขต อบต.	- มีถนนให้ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก
	๔) ประชาชนต้องการ เส้นทางในการสัญจรไปมา เพิ่มมากขึ้นและ อบต. ไม่ สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณมีไม่ เพียงพอ	- เส้นทางคมนาคม	- เส้นทางคมนาคมที่ เป็นสาธารณะและ ประชาชนมีความ ต้องการให้ ดำเนินการ	- มีเส้นทางในการ คมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไป มา
	๕) ประชาชนไม่มีการ วางแผนในการดำเนินงาน	- การวางแผน	- ประชาชนในเขต ตำบลข้าวสาร	- ประชาชนสามารถวาง แผนการดำเนินงานได้ เอง
	๖) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน การทำกิจการและ ประกอบอาชีพ	- การลงทุน	- ประชาชนในเขต อบต.	- มีแหล่งเงินทุนในการ ทำกิจการและประกอบ อาชีพ

ด้าน	สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและแนวโน้มอนาคต
	๗) ผลผลิตทางการเกษตรราคาคงต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ	- การรวมกลุ่มต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง	- เกษตรกรในพื้นที่	- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
	๘) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้างงาน	- การเพิ่มค่าแรงให้เหมาะสมกับการทำงาน	- ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง	- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครองชีพ มีการจ้างงานมากขึ้น
	๙) คราวเรือนยังมีรายได้เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท	- เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ	- ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์มาตรฐานรายได้
๓. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	๑) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น	- ปัญหามลพิษทางอากาศ	- ในเขต อบต.	- ปริมาณขยะและน้ำเสียถูกกำจัดให้หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
	๒) พื้นที่ป่าภายในเขต อบต. มีน้อย			- เพิ่มพื้นที่ป่า ต้นไม้ให้มากขึ้น
	๓) ประชาชนยังเผาหญ้า ตอซังข้าว เผาอ้อยเกิดมลพิษ			- ในพื้นที่ไม่มีการเผาเกิดขึ้น
	๔) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ	- การอุปโภค-บริโภค	- ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตพื้นที่ อบต.	- ปัญหาขยะและสัตว์เลี้ยงลดลง ประชาชนสามารถกำจัดขยะและมูลสัตว์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
	๕) ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน		- ประชาชนในเขต อบต.	- ประชาชนบริโภคน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
	๖) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและน้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรสกร่อย ไม่สามารถใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้	- ดินและน้ำใต้ดิน - สิ่งแวดล้อม	- พื้นที่ในเขต อบต.	- ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง จัดหาแหล่งน้ำจากแหล่งอื่นเพิ่มมากขึ้น

ส่วนที่ ๓

การดำเนินการติดตามและประเมินผล

๓.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	154	126,388,000	180	132,028,000	161	126,885,000	161	126,050,000	154	126,388,000	810	637,739,000
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	10	5,000,000	10	5,000,000	11	5,200,000	11	5,200,000	11	5,200,000	53	25,600,000
1.3 แผนงานการเกษตร	22	9,300,000	22	9,300,000	22	9,300,000	22	9,300,000	22	9,300,000	110	27,900,000
รวม	186	140,688,000	212	146,328,000	194	141,385,000	194	140,550,000	187	140,888,000	973	691,239,000
2)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
2.1 แผนงานการเกษตร	5	130,000	6	150,000	6	150,000	6	150,000	6	150,000	25	730,000
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	20,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	6	140,000
2.3 แผนงานเคหะชุมชน	2	40,000	3	2,120,000	3	2,120,000	3	2,120,000	3	2,120,000	14	8,520,000
รวม	9	190,000	10	2,300,000	10	2,300,000	10	2,300,000	10	2,300,000	45	9,390,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง												
3.1 แผนงานการเกษตร	2	140,000	2	140,000	2	140,000	2	140,000	2	140,000	10	700,000
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	120,000	4	120,000	4	120,000	4	120,000	4	120,000	12	600,000
รวม	6	260,000	6	260,000	6	260,000	6	260,000	6	260,000	22	1,300,000
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม												
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	186,000	9	186,000	9	186,000	9	186,000	9	186,000	45	930,000
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	285,000	11	285,000	11	285,000	11	285,000	11	285,000	55	1,425,000
4.3 แผนงานสาธารณสุข	8	2,470,000	9	2,490,000	9	2,490,000	9	2,490,000	9	2,490,000	44	12,430,000
4.4 แผนงานงบกลาง	6	13,330,000	6	13,330,000	6	13,330,000	6	15,340,000	6	17,340,000	30	72,670,000
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	350,000	7	1,000,420	8	1,050,000	8	1,050,000	8	1,050,000	37	4,500,420
4.6 แผนงานการศึกษา	17	6,027,600	17	6,027,600	17	6,027,600	17	6,027,600	17	6,027,600	85	30,138,000
4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	13	1,105,000	14	1,395,000	14	1,395,000	14	1,395,000	14	1,395,000	69	6,685,000
4.8 แผนงานรักษาความสงบภายใน	11	935,000	13	1,255,000	13	1,255,000	13	1,255,000	13	1,255,000	63	5,955,000
4.9 แผนงานเกษตร	-	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	4	400,000
4.10 แผนงานอุตสาหกรรม	7	9,200,000	7	9,200,000	7	9,200,000	7	9,200,000	7	9,200,000	35	46,000,000
รวม	88	33,888,600	94	35,269,020	95	35,318,600	95	37,328,600	95	39,328,600	467	181,133,420

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	4	1,000,000	4	1,000,000	8	2,000,000
5.2 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000	10	200,000
รวม	2	40,000	2	40,000	2	40,000	6	1,040,000	6	1,040,000	18	2,200,000
6) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี												
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	4,120,000	15	4,520,000	16	5,557,000	16	5,570,000	16	5,557,000	40	10,325,000
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(คลัง)	5	800,000	5	800,000	5	800,000	5	800,000	5	800,000	25	4,000,000
6.3 แผนงานการศึกษา	3	350,000	3	350,000	3	350,000	3	350,000	3	350,000	15	1,750,000
6.4 แผนงานสังคมสังคมเคราะห์	3	250,000	3	250,000	3	250,000	3	250,000	3	250,000	15	1,250,000
6.5 แผนงานอุตสาหกรรม	8	6,170,000	8	6,170,000	8	6,170,000	8	6,170,000	8	6,170,000	40	30,850,000
รวม	32	11,691,000	34	12,090,000	8	13,127,000	35	13,140,000	35	13,127,000	135	48,175,000
รวมทั้งรวม	299	186,757,600	332	196,287,020	35	192,430,600	315	192,318,600	312	194,643,600	1,660	933,437,420

๓.๒ แผนงานดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๙๓ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๕๙๖,๙๐๖ บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่ระหว่างปี	งบประมาณ ตั้งจ่ายระหว่างปี	รวมโครงการและงบประมาณ	
					จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
๑. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง	๓๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		๖,๖๕๓,๗๐๐	๓๑	๑๐,๖๕๓,๗๐๐
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๒๕,๐๐๐			๓	๒๕,๐๐๐
๓. การส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง	๒	๒๐,๐๐๐			๒	๒๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม	๓๓	๑๖,๕๘๘,๔๐๖			๓๓	๑๖,๕๘๘,๔๐๖
๕. การพัฒนาการเมืองการบริหาร	-	-			-	-
๖. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี	๑๒	๙๘๓,๔๐๐			๑๒	๙๘๓,๔๐๐
๗. ครุภัณฑ์	๑๐	๓๒๖,๔๐๐			๑๐	๓๒๖,๔๐๐
รวม	๙๓	๒๑,๙๔๓,๒๐๖		๖,๖๕๓,๗๐๐	๙๑	๒๘,๕๙๖,๙๐๖

๓.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น รวม ๘๗ โครงการ จำนวนเงิน ๒๗,๗๙๖,๔๘๖ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง	๓๑	๓๔.๐๗			๓๑	๓๔.๐๗
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓.๓๐			๓	๓.๓๐
๓. การส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง	๒	๒.๒๐			๒	๒.๒๐
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม	๓๓	๓๖.๒๖			๓๓	๓๖.๒๖
๕. การพัฒนาการเมืองการบริหาร	-	-			-	-
๖. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี	๑๔	๑๓.๑๙			๑๔	๑๓.๑๙
๗. ครุภัณฑ์	๑๐	๑๐.๙๘			๑๐	๑๐.๙๘
รวม	๙๓	๑๐๐			๙๓	๑๐๐

สรุป

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๓๒ โครงการ

- โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ร้อยละ ๒๘.๐๑
- โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละของการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ร้อยละ ๒๖.๒๐
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๐

ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ต. ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน กว้าง ๘.๙๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร โดยมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๗๐ ตารางเมตร	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๖๕๙,๐๐๐	กองช่าง		✓ เริ่มดำเนินการ ๓๐ เม.ย. ๖๗ กำหนดแล้ว เสร็จ ๒๕ พ.ย. ๖๗		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการ ประชาชนและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ กิจกรรมของ หน่วยงานและของ ประชาชน

เงินสะสม เงินทุนสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตามประชุม สภาฯ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเม็ก ม.๑ และบ้านคอนทอ หมู่ ๖ ตำบล ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน ลงดินลูกรัง จำนวน ๑๘๐ ลบ.ม. พร้อม ใช้รถชุดปรับแต่งตามสภาพ พื้นที่	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๖ พ.ย. ๖๖ เสร็จสิ้น ๑๗ พ.ย. ๖๖			เพื่อแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชน ประชาชนสัญจร สะดวกขึ้น
๓	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในตำบลข้าวสาร อ.บ้านผือ จ. อุดรธานี	ปริมาณงาน ลงดินลูกรังรวม ๒๙๐ ลบ.ม. วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน และท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๖ พ.ย. ๖๖ เสร็จสิ้น ๔ ธ.ค. ๖๖			เพื่อป้องกันน้ำล้น ท่วมพืชของ เกษตรกร
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านเม็ก หมู่ ๑ จากบ้าน นางสยาม นาดี ถึง บ้านนางหนูพิน คามวัน ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ. อุดรธานี	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อม ทำ สโลปทางขึ้น ยาว ๔ เมตร และลงลูกรังไหล่ ทาง ทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ ม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๖ เม.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๘ มิ.ย. ๖๗			ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมามาก ยิ่งขึ้น

เงินสะสม เงินทุนสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตามประชุม สภาฯ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาบดตะแกรงเหล็ก บ้านเม็ก หมู่ ๑ บริเวณศาลากลางบ้าน ต. ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๕๐ X ๐.๖๐ ม. ยาว ๖๕.๕๐ ม. พร้อมฝาบดตะแกรงเหล็ก	๒๖๒,๒๐๐	๒๖๒,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๖ พ.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๗ ก.ค. ๖๗			ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขัง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนขวาง หมู่ ๒ ทางเข้าป่าช้าสาธารณประโยชน์ ต. ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๓.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. พร้อมลูกรังหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๙.๐๐ ตร.ม. และลงลูกรังไต่ ทางทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ มิ.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๕ ก.ค. ๖๗			ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมท่อ คสล. บ้านดอนขวาง หมู่ ๒ บริเวณหน้าวัดท่าวาริสาคร ต. ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน รางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาดกว้าง ๐.๕๕ X ๐.๖๐ ม. ยาวรวม ๕๗.๐๐ ม. พร้อมฝาบดคสล. ขนาด ๐.๒๕ X ๐.๔๖ X ๐.๑๐ ม และวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ก.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ค. ๖๗			ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขัง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตามประชุม สภาฯ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดเซ้ง หมู่ ๓ ถนนสายทรายทอง – จำปาดง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตร.ม.และลงลูกรังใหญ่ ทางทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ พ.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๗ มิ.ย. ๖๗			เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม ข้าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดเซ้ง หมู่ ๓ จากบ้านนางบุญหนา ภูผาเมฆถึงบ้านนางวิชาล พรหมจันทร์ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตร.ม. และลงลูกรังใหญ่ ทางทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ ม	๓๖๙,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๒ พ.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๗ มิ.ย. ๖๗			เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม ข้าง
๑๐	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านข้าวสาร หมู่ ๔ บริเวณนายโถม สุริจันทร์ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๖๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. ตามแบบ อบต. ข้าวสาร กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๐ มี.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๕ ก.ค. ๖๗			เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม ข้าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตามประชุม สภาฯ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหินตั้ง หมู่ ๕ จากบ้านนางทร ทองอุดร ถึง บ้าน นางไหว จำปาสิม ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๔.๐๐ ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ ทางทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ ม	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๐ มี.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๒ พ.ค. ๖๗			ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนหอ หมู่ ๖ จากบ้านนางผ่องศรี แก้วทุย ถึง บ้านนายภาคภูมิ เรืองทิพย์ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๘.๐๐ ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ ทางทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๐ เม.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๘ มิ.ย. ๖๗			ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเม็ก หมู่ ๗ จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนายวิรัตน์ ศรีวัน จุดที่ ๒ บริเวณไร่มัน นายประชิน นาทา ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน จุดที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลูกรังหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙.๐๐ ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ ทางทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ ม จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลูกรังหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๔.๒๕ ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม.รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๓.๒๕ ตร.ม.	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๐ เม.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๒๓ มิ.ย. ๖๗			เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตามประชุม สภา อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านเม็ก หมู่ ๗ ต.ข้าวสาร อ.บ้านฝ่อ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน ร่องน้ำไร้ท่อ ยาวรวม ๔๖.๐๐ ม. และบ่อ ผันน้ำลงดิน ๒ บ่อ พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐X๑.๐๐ ม.จำนวน ๕ ท่อน รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.กำหนด	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๐ เม.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๕ พ.ค. ๖๗			ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมามากยิ่งขึ้น
๑๕	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านโคกกลาง หมู่ ๘ บริเวณนางสายยนต์ หันใจ ต. ข้าวสาร อ.บ้านฝ่อ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๖๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. ตามแบบ อบต.ข้าวสาร กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๑๑ เม.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๕ ก.ค. ๖๗			เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม ขัง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านทรายทอง หมู่ ๙ จาก ไร้นางนุช ผิวเงิน ถึงไร้ นายวิริยุทธ พรหมขันต์ ต.ข้าวสาร อ.บ้านฝ่อ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๒๘.๐๐ ตร.ม. และลงลูกรังใหญ่ ทางทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐- ๐.๕๐ ม	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๕ ก.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๗ มิ.ย. ๖๗			เพื่อป้องกันน้ำล้น ท่วมไร้นาเกษตรกร

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตามประชุม สภาฯ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านข้าวสาร หมู่ ๑๐ บริเวณนางเทือง กุลเสนา ต.ข้าวสาร อ.บ้านฝ่อ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน พร้อมเท คอนกรีตถนน กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๒,๗๐๐	๒๒,๗๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๕ ก.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๒ ส.ค. ๖๗			ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมามากยิ่งขึ้น
๑๘	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อบำบัด บ้านข้าวสาร หมู่ ๑๐ จาก บ้านนางวิชุดา ไชยหาญ ถึงบ้าน นาย ศราวุธ กุลราช ต.ข้าวสาร อ.บ้านฝ่อ จ. อุดรธานี	ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๘ ท่อน และบ่อบำบัด คสล. จำนวน ๔ บ่อ ความยาวรวม ๙๒ เมตร	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๕ ก.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๘ ส.ค. ๖๗			เพื่อป้องกันน้ำล้นท่วมไร่นาเกษตรกร
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี บ้านข้าวสาร หมู่ ๑๐ ต. ข้าวสาร อ.บ้านฝ่อ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ขนาดกว้าง ๑.๑๘ X ๐.๖๘ ม. ยาว ๕๖ เมตร	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๕ ก.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๘ ก.ย. ๖๗			เพื่อป้องกันน้ำล้นท่วมไร่นาเกษตรกร

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตามประชุม สภา อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านข้าวสาร หมู่ ๑๐ จากโรงสีข้าวชุมชน ถึงสระน้ำสาธารณประโยชน์ ต.ข้าวสาร อ.บ้านฝ่อ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมหุ้ข้างหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๕๐ ตร.ม. และลงลูกรังใหญ่ ทางทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๖ เม.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๘ มิ.ย. ๖๗			ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น
๒๑	โครงการซ่อมแซมสะพานไม้บริเวณน่านายท้าว บ้านดอนขวาง หมู่ ๒ ต.ข้าวสาร อ.บ้านฝ่อ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน ตามแบบ อบต. ข้าวสาร กำหนด	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๙ พ.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๗ มิ.ย. ๖๗			เพื่อลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขัง
๒๒	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก บ้านกุดเชียง หมู่ ๓ ต.ข้าวสาร อ.บ้านฝ่อ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕๖ ท่อน และบ่อพัก คสล. จำนวน ๓ บ่อ	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๒ ก.พ. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๙ มี.ค. ๖๗			ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตามประชุม สภาฯ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการลงดินลูกรังคั่นดินลำห้วย ใน เขตตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ต. ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน ลงดินลูกรัง รวม ทั้งหมด จำนวน ๙๘๕ ลบ.ม. วางท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐X๑.๐๐ ม. รวม จำนวน ๑๓ ท่อน ท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐ ม. รวม จำนวน ๔ ท่อน พร้อมใช้รถ ขุดปรับแต่งตามสภาพพื้นที่	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๓ มิ.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๒๒ เม.ย. ๖๗			ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมามากยิ่งขึ้น
๒๔	โครงการลงดินลูกรังถนนเพื่อ การเกษตรภายในตำบลข้าวสาร อ.บ้าน ผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน ลงดินลูกรัง รวม ทั้งหมด จำนวน ๕,๒๕๐ ลบ. ม.	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๑๙ เม.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๙ พ.ค. ๖๗			เพื่อลดปัญหาการเกิด น้ำท่วมขัง
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้านกุดเซ้ง หมู่ ๓ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน ลงดินลูกรัง รวม ทั้งหมด จำนวน ๘๕ ลบ.ม. ทางน้ำผ่านผ่าน คสล.ขนาด ๕.๗๐X๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๑๑ ก.พ. ๖๗ เสร็จสิ้น ๙ ส.ค. ๖๗			ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมามากยิ่งขึ้น

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตามประชุม สภาฯ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้านเม็ก หมู่ ๗ ต.ข้าวสาร อ. บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน ลงดินลูกรัง รวม ทั้งหมด จำนวน ๖๐ ลบ.ม.	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๑๑ ส.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๙ ส.ค. ๖๗			ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมามากยิ่งขึ้น
๒๗	โครงการซ่อมแซมคูคันดินลำห้วยยาว นายประสงค์ แสงดา บ้านดอนขวาง หมู่ ๒ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน ลงดินลูกรัง รวม ทั้งหมด จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม.	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๘ พ.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๓ พ.ค. ๖๗			เพื่อลดปัญหาการเกิด น้ำท่วมขัง
๒๘	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อบำบัด บ้านทรายทอง หมู่ ๙ ต. ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และบ่อบำบัด คสล. จำนวน ๑ บ่อ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๑๓ ส.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๙ ส.ค. ๖๗			ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมามากยิ่งขึ้น

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตามประชุม สภาฯ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน ตำบลข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน ลงดินลูกรังรวม ทั้งหมด ๒,๓๙๐ ลบ.ม. ลง หินคลุก ๒๐ ลบ.ม. ท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๑๓ ก.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ส.ค. ๖๗			ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมามากยิ่งขึ้น
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในตำบลข้าวสาร อ.บ้านผือ จ. อุดรธานี	ปริมาณงาน ลงดินลูกรังรวม ทั้งหมด ๑,๙๑๐ ลบ.ม.	๒๔๐,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๕ ก.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น พ.ค. ๖๗			เพื่อลดปัญหาการเกิด น้ำท่วมขัง
๓๑	โครงการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านข้าวสาร หมู่ ๑๐ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน บ่อพัก คสล.ก ว้าง ๑.๑๐ ม. ยาว ๒.๘๐ ม. สูง ๑.๖๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๕ ก.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ส.ค. ๖๗			ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมามากยิ่งขึ้น

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ เงินอุดหนุน	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านดอนหอ หมู่ ๖ ถึง บ้านโนน(ตำบลโนนทอง) ต. ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๖๘ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔,๑๒๒,๐๐๐	๒,๘๔๙,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ มิ.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๔ ต.ค. ๖๗			ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเม็ก หมู่ ๑ เส้นข้างโรงเรียนบ้านเม็ก ถึงแยก รับซื้อยางพารา ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้าง ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร	๑,๒๗๓,๐๐๐	๑,๐๓๐,๐๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๑๐ ก.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ส.ค. ๖๗			ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๔	โครงการการจัดการขยะมูลฝอย	โครงการการจัดการขยะมูล ฝอย	๑๐,๐๐๐	๙,๖๕๐	สำนักปลัด	✓ เริ่มดำเนินการ ๗ ส.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๗ ส.ค. ๖๗			ผู้ที่ได้รับการ ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพึ่งตนเอง ได้และเพิ่มรายได้ ให้แก่ประชาชน

๒.๓ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

(๓.) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	๕,๐๐๐	๔,๙๘๐	กองสวัสดิการ ฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๖ ก.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๒๖ ก.ค. ๖๗			ส่งเสริมให้ กลุ่มเป้าหมายอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมในชุมชน

๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๖	โครงการ Big Cleaning Day	โครงการ Big Cleaning Day	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง

๓.๑ ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้

(๑.) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๗	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ การประกอบอาชีพสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเพิ่มทักษะการ ประกอบอาชีพสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	กองสวัสดิการฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๑๘ ม.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๘ ม.ค. ๖๗			ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพึ่งตนเองได้ และเพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชน

๓.๒ ส่งเสริมการลงทุนและการออมให้แก่ชุมชน

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๗ มิ.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๗ มิ.ย. ๖๗			ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพึ่งตนเองได้ และเพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๙	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑๓ คน)	เงินอุดหนุนสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑๓ คน	๖๖,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสงเคราะห์ทุกคน
๔๐	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับผู้สูงอายุสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๑๔๕ คน)	เงินอุดหนุนสำหรับผู้สูงอายุสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๑๔๕ คน	๑๐,๒๐๕,๐๐๐	๘,๗๔๓,๖๐๐	กองสวัสดิการฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			ผู้สูงอายุได้รับเงินสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุทุกคน
๔๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพสงเคราะห์เบี้ยความพิการ จำนวน ๑๙๕ คน)	เงินอุดหนุนสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพสงเคราะห์เบี้ยความพิการ จำนวน ๑๙๕ คน	๑,๙๖๓,๒๐๐	๑,๖๕๗,๖๐๐	กองสวัสดิการฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			ผู้พิการหรือทุพพลภาพได้รับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยพิการทุกคน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๒	อุดหนุนโครงการปฏิบัติร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนโครงการปฏิบัติร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	สำนักปลัด	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			ได้อุดหนุนโครงการ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชน
๔๓	โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วย หัวใจ	โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ได้จัดกิจกรรมจิต อาสาเราทำดีด้วย หัวใจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

๑.๓ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๔	โครงการประเพณีวัดปฏิบัติธรรมฯ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล ข้าวสาร	โครงการประเพณีวัดปฏิบัติ ธรรมฯ ให้กับประชาชนในเขต พื้นที่ตำบลข้าวสาร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ธ.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๐ ธ.ค. ๖๗			ประชาชน นักเรียน ที่ ได้รับการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติธรรม
๔๕	อุดหนุนงานประเพณีประจำปีงาน ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี - ผ้า หมี่ขิด	อุดหนุนงานประเพณีประจำปี งาน ทุ่งศรีเมืองจังหวัด อุดรธานี - ผ้าหมี่ขิด	๒๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	-		✓	ได้อุดหนุนประเพณี ประจำปีงานทุ่งศรี เมืองจังหวัดอุดรธานี - ผ้าหมี่ขิด
๔๖	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบล ข้าวสารด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลข้าวสารด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๔๙๐	กอง การศึกษาฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๖ ม.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๗ ม.ค. ๖๗			สร้างเสริมความ สามัคคีให้กับ ประชาชนตำบล ข้าวสาร
๔๗	โครงการประเพณีลอยกระทง	โครงการประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐ อุดหนุนจาก อบจ. อุดรธานี ๑๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๗ พ.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๒๗ พ.ย. ๖๗			สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๘	คำพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	คำพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			มีพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ร่วมในงานพิธี
๔๙	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอ บ้านผือ	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอบ้านผือ	๓๐,๐๐๐	๒๖,๖๙๕	สำนักปลัด	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			ได้สนับสนุนการจัด งานรัฐพิธี
๕๐	โครงการงานประจำปีของดีอำเภอบ้านผือ	โครงการงานประจำปีของดี อำเภอบ้านผือ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๓ ก.พ. ๖๗ เสร็จสิ้น ๒๕ ก.พ. ๖๗			ได้สนับสนุนการจัด งานประจำปีของดี อำเภอบ้านผือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๑	โครงการอาสาสมัครการแพทย์ ฉุกเฉินเข้าเวรกู้ชีพ(จำนวน ๔ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท / ๓๖๕)	โครงการอาสาสมัครการแพทย์ ฉุกเฉินเข้าเวรกู้ชีพ(จำนวน ๔ คน ๆละ ๒๐๐ บาท / ๓๖๕)	๒๙๒,๐๐๐	๑๙๘,๘๘๐	สำนักปลัด	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค.๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			อาสาสมัคร การแพทย์ฉุกเฉิน เข้าเวรกู้ชีพได้รับ ค่าตอบแทน
๕๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	๔๐,๐๐๐	๓๒,๕๔๐	กองสวัสดิการฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๕ มี.ค.๖๗ เสร็จสิ้น ๑ เม.ย. ๖๗			สุนัขและแมวใน พื้นที่ตำบล ข้าวสารได้รับ วัคซีนพิษสุนัขบ้า
๕๓	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	✓ ๒๙ มี.ค. - ๒ ก.พ.๖๗ ๒๖ สค.- ๓๐ ส.ค. ๖๗			จ้างเหมาสำรวจ จำนวนสัตว์ ภายในเขตตำบล ข้าวสาร
๕๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหมู่ ๑ - ๑๐ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ก.ย.๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			ประชาชน ที่ได้รับ การฝึกอบรมมี ความรู้ ความ เข้าใจและนำ ความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
๑.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๑๔,๓๕๐	กองสวัสดิการ ฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๑๑ เม.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๑ เม.ย. ๖๗			ประชาชน ที่ได้รับ การฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน
๕๖	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ ฯ			✓	ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต
๕๗	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัด กรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์ คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพ ทางสังคม(ยาเสพติด)	๕๕๕,๔๒๐	-	กองสวัสดิการ ฯ			✓	ศูนย์คัดกรองและ ศูนย์คัดกรองและ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทาง สังคม (ยาเสพติด)

๑.๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๘	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	โครงการฝึกอบรมป้องกัน และระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	✓ เริ่มดำเนินการ ๑๖ ส.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๖ ส.ค. ๖๗			กลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ วิธีป้องกัน อัคคีภัย
๕๙	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ด้านสาธารณสุข	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ เม.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ เม.ย. ๖๗			ประชาชนที่ ประสบภัย ด้านสาธารณสุข ได้รับความ ช่วยเหลือ

๑.๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๘๐	สำนักปลัด	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๙ ธ.ค. ๖๖ เสร็จสิ้น ๕ ม.ค. ๖๗			ตั้งด่านเพื่อดูแล ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และ ความปลอดภัยของ ประชาชนที่สัญจร ไปมา
๖๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	✓ เริ่มดำเนินการ ๑๑ เม.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๗ เม.ย. ๖๗			ตั้งด่านเพื่อดูแล ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และ ความปลอดภัยของ ประชาชนที่สัญจร ไปมา
๖๒	โครงการฝึกทบทวนอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐	๗๑,๗๑๐	สำนักปลัด	✓ เริ่มดำเนินการ ๔ ก.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๖ ก.ย. ๖๗			เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของ อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน
๖๓	โครงการอบรมและรณรงค์ให้ความรู้วินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย	โครงการอบรมและรณรงค์ให้ความรู้วินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	✓ เริ่มดำเนินการ ๑๖ ส.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๖ ส.ค. ๖๗			ประชาชน ที่ได้รับ การฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

๑.๗ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๔	ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓๒๕ บาท X ๖๐ คน)	๑๖,๒๕๐ โอนเพิ่ม ๖๕๐	๑๕,๒๗๕	กองการศึกษา ฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๘ มิ.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๒๘ มิ.ย. ๖๗			ผู้เรียนได้รับเครื่องแบบ นักเรียน
๖๕	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์เด็กเล็ก	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์เด็กเล็ก (๔๓๘ บาท X ๘๐ คน)	๒๑,๔๐๐ โอนเพิ่ม ๘๗๖	๒๒,๗๗๖	กองการศึกษา ฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๑๔ ส.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๔ ส.ค. ๖๗			ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ผ่านกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน
๖๖	ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๕,๐๐๐	๕๗,๗๖๐	กองการศึกษา ฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๑๐ ส.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๑๐ ส.ค. ๖๗			ผู้ประกอบวิชาชีพครู ได้รับการพัฒนา
๖๗	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัด สพป.๑๔ ใน พื้นที่ตำบลข้าวสาร	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัด สพป.๑๔ ในพื้นที่ตำบลข้าวสาร	๑,๕๑๒,๐๐๐	๑,๔๒๖,๕๐๐	กองการศึกษา ฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๖ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหาร กลางวันตามหลัก โภชนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๘	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๔ แห่ง	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๒๘ บาท X ๙๕ คน x ๒๔๕ วัน)	๘๓๗,๙๐๐	๖๗๓,๓๓๕	กองการศึกษา ฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๖ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			เด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้ รับประทานอาหาร กลางวันตามหลัก โภชนาการ
๖๙	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (๑,๗๓๔ บาท X ๙๕ คน)	๑๖๔,๗๓๐	๑๖๑,๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๘ ก.พ. ๖๗ เสร็จสิ้น ๘ ก.พ. ๖๗			ผู้เรียนได้รับการ สนับสนุนค่าจัดการ เรียนการสอน
๗๐	ค่าหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ค่าหนังสือเรียนสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (๒๙๐ บาท x ๖๐ คน)	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐๐	๑๐,๔๐๐	กองการศึกษา ฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๘ มิ.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๒๘ มิ.ย. ๖๗			ผู้เรียนได้รับการ สนับสนุนค่าหนังสือ เรียน
๗๑	ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าอุปกรณ์การเรียนการ สอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (๒๙๐ บาท X ๖๐ คน)	๑๔,๕๐๐ โอนเพิ่ม ๕๘๐	๑๕,๐๘๐	กองการศึกษา ฯ	✓ เริ่มดำเนินการ ๒๘ มิ.ย. ๖๗ เสร็จสิ้น ๒๘ มิ.ย. ๖๗			ผู้เรียนได้รับการ สนับสนุนค่า อุปกรณ์การเรียน การสอน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๒	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙๓,๘๐๐	๑๐๙,๕๐๐	สำนักปลัด	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การทำงาน
๗๓	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๔,๐๐๐	๑๖๑,๒๑๕	สำนักปลัด	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การทำงาน
๗๔	ค่าสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ ผู้รับบริการของประชาชน	ค่าสำรวจความพึงพอใจ เกี่ยวกับผู้รับบริการของ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ พ.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การทำงาน

๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๕	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐	๑๔๔,๑๖๐	กองคลัง	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การทำงาน
๗๖	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๕,๖๐๐	๙๕,๓๒๘	กองคลัง	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การทำงาน
๗๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ฝึกอบรมโครงการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	-	กองคลัง			✓	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การทำงาน

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๘	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	๒๗,๔๐๐	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๗๙	ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้ในการเดินทางไป ราชการ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๘๔	กองช่าง	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน

๑.๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๐	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๓๙,๐๓๐	กองศึกษา	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน
๘๑	ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการ	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๒๙,๐๕๖	กองศึกษา	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความสำเร็จ			ผลผลิต
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๒	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	๒๑,๕๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการทำงาน
๘๓	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	๓๐,๐๐๐	๑๙,๘๒๔	กองสวัสดิการ สังคม	✓ เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ เสร็จสิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗			เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการทำงาน

ส่วนที่ ๔

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้วชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดอุดรธานี

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๙๕
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๓๕
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๕.๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๘.๙๕)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๙.๓๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๙.๒๕)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๔.๘๐)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๗๐)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๖๐)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๗๐)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๔.๙๐)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๘๐)
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒.๙๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐	๑๘.๙๕
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ		
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์		
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ		
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ		
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ		
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ		
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.		
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	(๔.๘๐)
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	(๔.๗๐)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	(๔.๖๐)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๗๐)
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	(๔.๙๐)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔.๘๐)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒.๙๐

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอบ้านด่านผือ จังหวัดอุดรธานี

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙.๓๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๒๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๙.๒๕
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๕.๔๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔.๗๐)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๕๐)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔.๔๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๔.๖๐)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๕๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๔.๕๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๗๐)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๔.๘๐)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๔.๖๐)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔.๗๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔.๔๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔.๘๕)
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒.๒๕

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบค้ำประกันพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร**

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรอบการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙.๓๐
๒. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๙.๑๐
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙.๒๐
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชาารัฐ	๑๐	๙.๒๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร ในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๕.๕๐ (๔.๗๐)
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	(๔.๕๐)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	(๔.๔๕)
๕.๔ โครงการมี ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	(๔.๖๐)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	(๔.๕๕)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้อง Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	(๔.๔๕)
๕.๗ โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นเป็น ปัจจุบัน	(๕)	(๔.๗๐)
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	(๔.๘๐)
๕.๙ งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	(๔.๖๐)
๕.๑๐ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	(๔.๗๕)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	(๔.๔๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๔.๘๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒.๒๕

ส่วนที่ ๕

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคของตำบล

๑.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของตำบล มีดังนี้

ปัญหา

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด

๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

๓) ชุมชนในเขตตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

๑.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา

๑) ตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒) ตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

๓) ตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

๒. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒.๑ การดำเนินงานของตำบล

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๓) ตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- ๔) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปา การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค และปัญหาภาวะภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

๒.๒ การบริการประชาชน

- ๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี
- ๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
- ๓) เจ้าหน้าที่ตำบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
- ๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
- ๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารสามารถดำเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด